

**Дорожная карта  
по переходу общеобразовательных организаций на новый ФГОС ООО в 2021-2022 гг.**

**МАОУ СОШ №21 «Байкальская перспектива»**

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО</b>				
	Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык»	До сентября 2022г.	Заместитель директора по УВР Классные руководители,	Аналитическая справка
	Рабочие совещания по вопросам организации внедрения обновлённых ФГОС	Не реже одного раза в месяц	Заместитель директора по УВР	Составление перечня дефицитов при введении обновлённых ФГОС
	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений	До сентября 2022г.	Заместитель директора по УВР Классные руководители,	Аналитическая справка

	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда	Сентябрь 2022 года – июнь 2022 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР	Аналитическая справка
	Определение списка учебников, пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и в соответствии с обновлёнными ФГОСС	До 15 мая 2022	Библиотекарь	Наличие списка утвержденных ФГОСС
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО				
	Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Проекты структурных элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО
	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной содержательной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, Учителя предметники	Проекты структурных элементов раздела ООП ООО рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных

	учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО			модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО
	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР
	Завершение разработки ООП ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР	Проект ООП ООО
	Рассмотрение и утверждение ООП ООО образовательной организации, подготовленной в	До 1 сентября 2022 года	Директор	Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП ООО

	соответствии с требованиями нового ФГОС ООО			
	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2022 года Директор Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора о	Директор	Должностные инструкции
3.Методическое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО				
	Обеспечение методической поддержкой педагогов школы по вопросам реализации новых ФГОСС НОО и ООО	До 1 сентября 2022года	Заместитель директора по УВР	План МО протоколы
	Разработка плана работы по ФГ, формирование методических групп по ФГ	До 1 января 2022года	Заместитель директора по УВР	План-график по формированию ФГ
4.Кадровое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО				
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС ООО	До 1 января 2022года	Заместитель директора по УВР	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
5.Информационное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО				
	Анализ соответствия электронной информационно образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию	Сентябрь 2021года – июнь 2022 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка

	электронной информационно образовательной среды			
	Размещение на сайте ОО информационных материалов о переходе на новые ФГОСС НОО и ООО	Сентябрь 2021года – июнь 2022 года	Технический специалист	сайт
	Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС ООО	Сентябрь 2022 года – май 2022 года	Директор	Договор о сетевой форме реализации образовательной программы